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PODPISANE UMOWY NA REALIZACJĘ

• Łączna długość dróg z podpisanymi 
umowami na realizację: 

105,9 km

• Łączna wartość podpisanych umów 
z wykonawcami: 
358,9 mln zł

• Łączna wartość zadań łącznie 
z kosztami dodatkowymi (wykupy 
gruntów, nadzory, promocja itp.): 

389,6 mln zł

597 mln zł zabezpieczonych na 
modernizację wojewódzkich dróg



PODPISANE UMOWY NA REALIZACJĘ

• DW 251 – umowa z dn. 26.01.2017 r.
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
Wartość umowy: 46 887 658,01 brutto.

• DW 559 – umowa z dn. 15.03.2017 r. 
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. 
Wartość umowy: 58 851 162,60 zł brutto.

• DW 548 – umowa z dn. 19.04.2017 r. 
Wykonawca (lider konsorcjum): Trakcja PRKiI S.A. 
Wartość umowy: 83 796 445,61 zł brutto.

• DW 265 - umowa z dn. 26.04.2017 r. 
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. 
Wartość umowy: 62 802 093,53 zł brutto.

• DW 240 – umowa z dn. 03.08.2017 r. 
Wykonawca: SKANSKA S.A. 
Wartość umowy: 71 993 115,20 zł brutto.

• DW 249 (PROM) 
- Droga – umowa z dn. 10.05.2018 r. 
Wykonawca (lider konsorcjum): GOTOWSKI Sp. z o.o. 
Wartość umowy: 12 800 000,00 zł brutto. 
- Prom umowa z dn. 10.05.2018 r. 
Wykonawca: Techno Marine Sp. z o.o. 
Wartość umowy: 5 904 000,00 zł brutto.

• DW 255 (I ETAP) – umowa z dn. 12.06.2018 r. 
Wykonawca: PBDiM KOBYLARNIA S.A. 
Wartość umowy: 15 898 331,54 zł brutto.



240 249 251 255 265 548 559

data zak zadania - pierwotna 8/2018 5/2019 6/2018 10/2018 6/2018 6/2019 6/2018

wskaźnik km dróg - planowany 16,468 2,580 14,790 2,215 18,160 28,610 22,093

oddano do użytku - WINB 8,000 0,000 7,440 0 0 0 4,853

Realizacja zadań drogowych współfinansowanych z RPO 2014 - 2020 



Niezależne od wykonawców:

• Dodatkowe prace przy wymianie gruntu

• Zmiany wprowadzane na wniosek inwestora i mieszkańców 

(zjazdy, poprawa odwodnienia, melioracje)

• Konieczność uzyskania nowych warunków od gestorów sieci 

(projekty kilkuletnie).

• Występowanie w terenie niezainwentaryzowanej infrastruktury.

• Duża suma opadów jesienią (wrzesień 2017 – 125 mm, 

poprzednie lata 44 mm; październik 2017 – 102 mm, 

poprzednie lata 36 mm).

• Wysoki poziom wód gruntowych (wzrost nawet o kilka metrów).

Najważniejsze wyzwania na etapie 
wykonywania prac 



Po stronie wykonawców:

• Znaczący wzrost cen materiałów budowlanych 

(asfalt: 2017 – 1.300 zł/t, 2018 – 1.500 zł/t,

kruszywo: 2017 - 32,5 zł/t, 2018 – 60 zł/t,

robocizna: wzrost o 40% w porównaniu do 2016/17 r.

usługi: wzrost o 40% w porównaniu do 2016/17 r.

transport: wzrost o 25% w porównaniu do 2016/17 r.)

• Rotacja pracowników.

• Ścisły nadzór inwestorski.

• Czasochłonne uzgodnienia z gestorami sieci i innymi 

zarządcami dróg

Najważniejsze wyzwania na etapie 
wykonywania prac 



- Wydłużanie terminów realizacji zadań budowlanych i projektowych.

- Roszczenia wykonawców dotyczące robót dodatkowych wykraczające 

znacznie poza środki przeznaczone na realizację zadań.

- Oferty wykonawców w nowych  przetargach znacznie przekraczające 

wartości kosztorysowe.

- Konieczność powtarzania postępowań przetargowych i zwiększanie 

środków na zamówienia.

- Konieczność dodatkowych aktualizacji dokumentacji projektowych.

- Zatory płatnicze pomiędzy wykonawcami i podwykonawcami.

Utrudnienia w procesie inwestycyjnym:



ZADANIA PRZYGOTOWYWANE DO URUCHOMIENIA

• Wszystkie zadania z I grupy są uruchomione 

• W bieżącym roku planowane jest zakończenie prac 
przy programach funkcjonalno-użytkowych  dla zadań, 
które uruchomione zostaną w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”:

1. DW nr 241 Sępólno Kraj. Tuchola
2. DW nr 254 Brzoza-Mogilno
3. DW nr 255 Pakość-Strzelno (II etap)
4. DW nr 266 Ciechocinek – Piotrków Kuj.
5. DW nr 269 Kowal-Izbica Kuj
6. DW nr 270 Brześć Kuj. – Izbica Kuj. (wraz z 

obwodnicą Lubrańca)
7. DW nr 534 Cetki -Rypin
8. DW nr 563 Rypin – granica województwa



INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY

Zadania znajdujące się w grupie 3 Planu spójności.

• Finansowanie inne niż RPO WK-P źródło finansowania (m.in. obligacje), środki własne, kujawsko-

pomorski fundusz pożyczkowo-leasingowo-kapitałowy.

• Zakres zadań: remontowo-inwestycyjne.

• Szacunkowy koszt realizacji – ok. 1-2,0 mln zł/1km.

Dokumenty zatwierdzające wykaz przedsięwzięć w ramach grupy 3 Planu Spójności.

• Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich w ramach realizacji III grupy 

Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.

• Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia „Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu 

spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014 -2020 – etap I”



Zakres zadań z 3 grupy Planu Spójności

• realizacja podstawowego zakresu w granicach istniejącego pasa drogowego,
• nośność nawierzchni 100 kN/oś,
• szerokość jezdni min. 6,0 m,
• frezowanie nawierzchni, profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, ścieralnej,
• odwodnienie nawierzchni, regulacja urządzeń obcych,
• remont istniejących zatok autobusowych przy przystankach oraz ewentualna budowa nowych,
• przebudowa zjazdów wraz z przebudową przepustów pod zjazdami,
• remont istniejących ciągów pieszych i rowerowych,
• przebudowa skrzyżowań z innymi drogami,
• elementy BRD (wg potrzeb), realizacja elementów uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
• oznakowanie poziome i pionowe,
• prace branżowe,
• wycinka drzew kolidujących z inwestycją.

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY



Nr drogi Nazwa odcinka
Długość

[km]
Wartość zadania 

556 m. Zbójno 2,1 10,1 mln

241/ 242 Więcbork - rondo 0,3 1,9 mln zł

Razem inwestycje zrealizowane 2,4km 12,0 mln zł

INWESTYCJE Zrealizowane

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY



Nr drogi Nazwa odcinka
Długość

[km]
Wartość zadania 

546 Bierzgłowo - Łubianka 2,311 12,9 mln zł

554 Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń 9,650 15,6 mln zł

558 Kłokock - Wielgie 7,709 13,4 mln zł

223 Białe Błota „rondo Miedzyń” (przetarg) 0,700 18,6 mln zł

Razem inwestycje w trakcie realizacji 20,37km 60,5 mln zł

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY



Nr drogi Nazwa odcinka
Długość

[km]

Szacunkowe wartości 

zadania 

649 Pluskowęsy – Sierakowo 5,6 6,1 mln

543 Jabłonowo Pom. - Czekanowo 11,9 9,8 mln zł

544 Brodnica – Łaszewo 11,0 10,0 mln zł

272
Piła Młyn

Dolna Grupa
2,0 2,8 mln zł

265 Kowal - granica województwa 14,9 15,5 mln zł

557 Chrostkowo-Lipno 16,2 15,0 mln zł

551 Unisław-Wybcz 5,0 4,8 mln zł

INWESTYCJE – planowane do realizacji – lista podstawowa

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY



Nr drogi Nazwa odcinka
Długość

[km]

Szacunkowe wartości 

zadania 

246 Rojewo-Płonkowo 4,1 3,9 mln

649/554 Kiełbasin-Kowalewo Pom. 9,8 9,7 mln zł

243 Mrocza - Prosperowo 9,7 9,6 mln zł

499 Ostaszewo-Sławkowo 3,8 4,0 mln zł

551 Chełmża-Orzechowo 14,3 14,4 mln zł

538 Radzyń - Gruta 8,6 8,7 mln zł

412 Janowice 0,8 1,0 mln zł

237 Gostycyn-Mąkowarsko 10 9,8 mln zł

INWESTYCJE – planowane do realizacji – lista podstawowa

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY



Długość: 128 km

Szacowany koszt: 125 mln zł

Zaawansowanie: zadania z 
dokumentacją, przygotowywanie 
finansowania

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY

INWESTYCJE – planowane do realizacji – lista podstawowa



NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA REMONTOWE W 2019 – uzupełnienie 3 grupy

• DW nr 240 – remonty ul. Nowodworskiego, Głównej, 
Chojnickiej

• DW nr 557  - przebudowa ul. Lipnowskiej w Rypinie wraz 
z budową sygnalizacji
• DW nr 569 – przebudowa skrzyżowania z DW 554, ul. 
Zamkowa w m. Golub Dobrzyń 

• DW nr 552 – przebudowa drogi m. Lulkowo
• DW nr 562 – przebudowa drogi w Dobrzyniu nad Wisłą

• Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni
- 6 odcinków dróg
- długość 11,228 km
- koszt 2,1 mln zł

• Przebudowa 3 przepustów



Struktura sieci drogowej w województwie

Krajowe Wojewódzkie Powiatowe Gminne

1207 1781 6670 8685



Gminy Powiaty Województwo

Rok Żródło finansowania
Ilość projektów 

(zadań)

Ilość 
zmodernizowanych 

km dróg

Ilość projektów 
(zadań)

Ilość 
zmodernizowanych 

km dróg

Ilość projektów 
(zadań)

Ilość 
zmodernizowanych 

km dróg

2014 - 2018 RPO 16 3,170 12 19,140 10 107,920

2014 - 2018 PROW 150 179,210 17 32,180 0 0,000

2014 - 2018 tzw. FOGR 524 358,646

2014 - 2018 w dysp. wojew. 206 142,140

Razem 690 541,026 29 51,320 216 250,060

8.685 6.670 1.690



Dziękuję za uwagę

Mirosław Graczyk – Departament Infrastruktury i Transportu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego


